
Hoe kan Yerseke robuust en veilig ontsloten worden?



Vier alternatieven
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1. Roze-zwart (verbreden Zanddijk en 
zwarte tak naar Olzendepolder)

2. Bruin (nieuw tracé vanaf kruising met 
spoor naar Olzendepolder)

3. Groen (nieuwe weg vanaf nieuwe 
aansluiting op A58 bij Goversweg; 
aansluiting 33 wordt opgeheven)

4. Rood (nieuwe weg vanaf nieuwe 
aansluiting op A58 bij Sluisweg; 
aansluiting 32 wordt opgeheven, 33 
deels)     



Roze-zwart
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• Dit tracé volgt de huidige Zanddijk vanaf de rotonde bij Nishoek tot aan de Olzendedijk. Daar wordt een nieuwe verbinding 
gelegd tussen Zanddijk en de Olzendepolder (de zwarte tak), waardoor de verkeersstromen gescheiden worden. Het 

woonverkeer gaat over de Molendijk verder; het werkverkeer gebruikt de zwarte tak.



Roze-zwart
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• Totale kosten (mln.) € 47,80 excl. vergroting rotonde 
Nishoek € 64,80 incl. vergroting rotonde Nishoek en 
verbreding Molendijk

• Landschappelijk effect beperkt , geen doorsnijding 
percelen

• Binnen 50 meter vanaf Zanddijk 13 woningen 
(minimaal 5 aankoop/sloop)

• Weinig toekomstbestendig (geen 2e ontsluiting 
Yerseke)

• Aanleg is te faseren en grotendeels zonder hinder voor 
doorgaand verkeer te realiseren, realisatietijd 5-8 jaar.



Bruin 
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• Dit tracé volgt de Zanddijk vanaf de rotonde bij Nishoek tot over de spoorkruising. Vervolgens wordt een nieuwe weg naar 
de Olzendepolder gelegd, via een rotonde ter plaatse van de Olzendedijk. 



Bruin 
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• Totale kosten (mln.) € 40,80 excl. vergroting rotonde 
Nishoek € 50,80 incl. vergroting rotonde Nishoek en 
aanpassing Molendijk

• Landschappelijk effect groot , vele doorsnijdingen 
percelen

• Binnen 50-200 meter vanaf Zanddijk 10 woningen 
(minimaal 1 aankoop/sloop)

• Weinig toekomstbestendig (geen 2e ontsluiting 
Yerseke)

• Aanleg is te faseren en grotendeels zonder hinder voor 
doorgaand verkeer te realiseren, realisatietijd 5-8 jaar.



Groen
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• Dit tracé voorziet in een nieuwe aansluiting op de A58 ter hoogte van het huidige viaduct (Goversweg). De bestaande 
aansluiting 33 (Zanddijk) komt daarmee te vervallen. Voor het transport van gevaarlijke stoffen wordt de N289 (Oude 

Rijksweg) langs Kruiningen benut. 



Groen 
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• Totale kosten (mln.) € 67,50
• Landschappelijk effect minder groot dan rode 

poldervariant en bruine variant
• Maatschappelijke weerstand vanuit 

Kruiningen i.v.m. routering gevaarlijke stoffen 
en toename verkeer

• Toekomstbestendig
• Aanleg is niet te faseren, minimaal 8-10 jaar 

realisatietijd.



Rood
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• Dit tracé voorziet in een nieuwe aansluiting op de A58 bij de Sluisweg. De bestaande aansluiting 32 (Luchtenburg) komt te 
vervallen. 



Rood 
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• Totale kosten (mln.) € 73,70
• Landschappelijk effect groter dan groene 

poldervariant 
• Voorkeursvariant dorpsraden, OVR en raad??
• Toekomstbestendig
• Aanleg is niet te faseren, minimaal 8-10 jaar 

realisatietijd.



Aandachtspunten verdere uitwerking 
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• Algemeen:
– Entree Yerseke/Molendijkseweg

• Bewoners Kreeft
• Toegang Yerseke 

– Verkeersafwikkeling kern Yerseke
• Splitsing woon-werk / industrie

– Fietsverbinding Yerseke-Kruiningen
• Schoolgaande jeugd + station

• Roze/Zwart of Bruin
– Ontsluiting Nishoek / stationsweg
– Fietsverbinding Yerseke-Kruiningen
– Impact Kruiningen

• Groen of Rood
– Ontsluiting Nishoek
– Ontsluiting 2e Vlietweg Oostdijk (rood)
– Verkeersstromen Kruiningen
– Impact Oostdijk / Waarde



Samenvatting 
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Criteria Roze-zw.
B

Bruin
B

Groen
D

Rood
D

Verkeersveiligheid 
route naar Yerseke
Bereikbaarheid Yerseke 

Voorkomen ongewenste 
verkeersverschuivingen
Bereikbaarheid overige kernen en 
bedrijven 
Effecten leefomgeving 
Bescherming ruimtelijke kwaliteit

Verbeteren spoorveiligheid 
Veiligheid/doorstroming A58

Perspectief voor toekomstige 
ruimtelijke ontwikkelingen 

Realisatietijd (integrale oplossing)

Faseerbaarheid

Maatschappelijk draagvlak

Kosten

Kosten (totale project) in € mln. 64,80 50,80 67,5 73,7

Cofinanciering in € mln. 14,00* 14,00* 4,00** 4,00**

*
5 mln RWS vergroting 
rotonde Nishoek, 5 mln
ProRail, 3,4 mln
Reimerswaal, 0,6 mln
Scheldestromen

**
3,4 mln Reimerswaal, 0,6 
mln Scheldestromen



Fasering? 
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Fasering
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• Totale kosten (mln.) +/- 12,50
• Toekomstbestendig, geen scenario wordt 

uitgesloten
• Aanleg is relatief snel op te starten 
• Woon-werk verkeer goed gesplitst 
• Maatschappelijk minder impact 


